

ID	Título del Proyecto	Objetivo	Categoría	Prioridad	Estado	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Porcentaje de Avance	Descripción de Avances	Próximos Pasos	Riesgos y Mitigación	Impacto Esperado	Indicadores de Seguimiento	Responsable	Estatus	Fecha de Actualización
01	Implementación de un nuevo sistema de gestión de recursos humanos.	Optimizar la gestión de personal y reducir costos operativos.	Operativa	Alta	Completado	2023-01-15	2023-03-31	100%	Se completó la migración de datos y la capacitación de usuarios.	Se realizaron pruebas de integración exitosas.	Riesgo de resistencia al cambio. Mitigado con comunicación constante.	Reducción de costos del 15% y mejora en la eficiencia del 20%.	Proyecto de Recursos Humanos	Activo	2023-10-27	
02	Desarrollo de un nuevo producto innovador.	Crear un producto que satisfaga las necesidades del mercado objetivo.	Investigación y Desarrollo	Alta	En Progreso	2023-04-01	2024-06-30	75%	Se completó el diseño de prototipo y se inició la fabricación a escala piloto.	Se realizaron pruebas de mercado controladas.	Riesgo de cambios en el mercado. Mitigado con análisis de tendencias.	Incremento de ventas del 30% y satisfacción del cliente del 85%.	Proyecto de Desarrollo de Producto	Activo	2023-10-27	
03	Implementación de un nuevo sistema de seguridad informática.	Proteger los datos de la empresa y prevenir ataques de ciberseguridad.	Operativa	Alta	Completado	2023-02-01	2023-05-15	100%	Se implementó el nuevo sistema de seguridad y se realizaron pruebas de penetración.	Se realizaron simulaciones de ataques exitosas.	Riesgo de vulnerabilidades no detectadas. Mitigado con actualizaciones regulares.	Reducción de incidentes de seguridad del 50%.	Proyecto de Seguridad Informática	Activo	2023-10-27	
04	Optimización de procesos operativos internos.	Reducir tiempos de entrega y mejorar la calidad del servicio.	Operativa	Alta	En Progreso	2023-03-01	2023-12-31	60%	Se identificaron áreas de mejora y se implementaron cambios de flujo de trabajo.	Se realizaron reuniones de seguimiento con el equipo.	Riesgo de falta de recursos. Mitigado con redistribución de tareas.	Reducción de tiempos de entrega del 20% y mejora en la calidad del 10%.	Proyecto de Optimización de Procesos	Activo	2023-10-27	
05	Desarrollo de un nuevo canal de distribución.	Expandir el alcance de la empresa y llegar a nuevos mercados.	Operativa	Alta	En Progreso	2023-06-01	2024-03-31	40%	Se identificaron nuevos canales de distribución y se inició la negociación con socios.	Se realizaron reuniones de negociación con socios potenciales.	Riesgo de competencia en nuevos mercados. Mitigado con diferenciación de producto.	Incremento de ventas del 25% en nuevos mercados.	Proyecto de Desarrollo de Canales de Distribución	Activo	2023-10-27	
06	Implementación de un nuevo sistema de gestión de proyectos.	Mejorar la colaboración entre equipos y la gestión de recursos.	Operativa	Alta	Completado	2023-01-01	2023-04-30	100%	Se implementó el nuevo sistema de gestión de proyectos y se capacitó al personal.	Se realizaron pruebas de integración exitosas.	Riesgo de resistencia al cambio. Mitigado con comunicación constante.	Reducción de errores del 10% y mejora en la colaboración del 15%.	Proyecto de Gestión de Proyectos	Activo	2023-10-27	
07	Optimización de la experiencia del cliente.	Mejorar la satisfacción del cliente y aumentar la fidelización.	Operativa	Alta	En Progreso	2023-05-01	2023-11-30	55%	Se implementaron cambios en el servicio al cliente y se mejoró el sitio web.	Se realizaron encuestas de satisfacción al cliente.	Riesgo de cambios en las expectativas del cliente. Mitigado con investigación de mercado.	Incremento de la satisfacción del cliente del 15% y fidelización del 20%.	Proyecto de Optimización de la Experiencia del Cliente	Activo	2023-10-27	
08	Desarrollo de un nuevo producto innovador.	Crear un producto que satisfaga las necesidades del mercado objetivo.	Investigación y Desarrollo	Alta	En Progreso	2023-04-01	2024-06-30	75%	Se completó el diseño de prototipo y se inició la fabricación a escala piloto.	Se realizaron pruebas de mercado controladas.	Riesgo de cambios en el mercado. Mitigado con análisis de tendencias.	Incremento de ventas del 30% y satisfacción del cliente del 85%.	Proyecto de Desarrollo de Producto	Activo	2023-10-27	